



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 01

Към Договор за обществена поръчка № 35/27.10.2020г. с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“

Днес, 04.09.....2021 г., в град Гулянци, област Плевен, между страните по Договор № 35/27.10.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“, наричан по-нататък за краткост „Договора“:

1. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, БУЛСТАТ: 000413691, със седалище и адрес на управление: гр. Гулянци, Област Плевен, ул. „Васил Левски“ №32, представлявана от Лъчезар Петков Яков, Кмет на Община Гулянци и Стела Симеонова Иванова – Главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Родопски извор“ № 40, ЕИК: 177216691, представлявано от Иван Митков Иванов, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 2, ал. 4 от Договора и Допълнително споразумение № 1 към Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-26/04.05.2020 г. рег. № BG16M1OP002-2.010-0008 – C01 в ИСУН 2020, сключено между Министерството на околната среда и водите и община Гулянци, и във връзка с възникналата поради непредвидени обстоятелства необходимост от изменение, което не променя предмета на договора,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Сроктът за изпълнение на техническата рекултивация, посочен в чл. 2, ал. 1, т. 1 от Договора - 150 (сто и петдесет) календарни дни, се удължава с 2 (два) месеца, считано от 08.07.2021 г. Сроктът за изпълнение на техническата рекултивация започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Сроктът приключва с приемането от Възложителя на Протокол за приемане на техническа рекултивация, съгласно глава четвърта, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и раздел V от Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, както и със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

„Този документ е създаден в рамките на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“ по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушения на правото на ЕС по дело C-145/14“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гулянци, Област Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

2. С подписването на настоящото допълнително споразумение същото става неразделна част от Договор № 35/27.10.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“, подписан между община Гулянци и ДЗЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ. Всички останали клаузи от този договор остават непроменени и запазват действието си съответно и към допълнителното споразумение, ако са приложими.

Приложение: Допълнително споразумение № 1 към административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-26/04.05.2020 г. рег. № BG16M1OP002-2.010-0008 – С01 в ИСУН 2020, сключено между Министерството на околната среда и водите и община Гулянци.

Настоящото допълнително споразумение към Договор № 35/27.10.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“, подписан между община Гулянци и ДЗЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ“ съдържа 2 (две) страници и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

Кмет на Община Гулянци
Област Плевен

Главен счетоводител:
Стела Иванова

Съгласувал:

Главен юрисконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИВАН ИВАНОВ

Управител на ДЗЗД Екопътстрой консорциум

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“ по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гулянци, Област Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”